

Ressort: Finanzen

## **Bericht: Regierungsflughafen wird erst 2021 fertig**

Berlin, 16.05.2015, 22:00 Uhr

**GDN** - Wegen der Verzögerungen beim Bau des Hauptstadtflughafens BER wird nach einem Bericht von "Bild am Sonntag" auch der neue Regierungsflughafen später fertig: Die ursprünglich für 2011 vorgesehene Inbetriebnahme werde sich bis mindestens 2021 verzögern. Erst wenn der BER Ende 2017 eröffne, könne man mit dem Bau des Regierungsflughafens beginnen, heißt es der Zeitung zufolge in einem internen Papier des Bundesbauministeriums.

Auch die geplanten Kosten, die bisher bei 310 Millionen Euro liegen, sollen nun drastisch steigen.

### **Bericht online:**

<https://www.germandailynews.com/bericht-54682/bericht-regierungsflughafen-wird-erst-2021-fertig.html>

### **Redaktion und Verantwortlichkeit:**

V.i.S.d.P. und gem. § 6 MDStV:

### **Haftungsausschluss:**

Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der veröffentlichten Meldung, sondern stellt lediglich den Speicherplatz für die Bereitstellung und den Zugriff auf Inhalte Dritter zur Verfügung. Für den Inhalt der Meldung ist der allein jeweilige Autor verantwortlich.

### **Editorial program service of General News Agency:**

UPA United Press Agency LTD

483 Green Lanes

UK, London N13NV 4BS

contact (at) unitedpressagency.com

Official Federal Reg. No. 7442619